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八道江区人民政府办公室

关于印发2009年城市绿化美化亮化
实施方案的通知
各镇人民政府、街道办事处，区政府各有关部门：

《八道江区2009年城市绿化美化亮化实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真按照执行。

附：1、《八道江区2009年绿化任务分配表》

    2、《环城荒山造林绿化任务分配表》
[image: image2.png]o

7

@\\,ﬁ I\

BFALEHE




                             二〇〇九年四月九日
	主题词：绿化 美化 亮化 方案 通知              

	
	八道江区人民政府办公室
	2009年4月9日印发
	


八道江区2009年城市

绿化美化亮化实施方案

为推动城市管理年活动深入开展，按照“构筑特色，营造绿色，打造精品，提升魅力”的城市建设理念，立足长效、突出重点、强化责任，努力实现中心城市绿化、美化、亮化三大目标，根据白山市2009年城市绿化美化亮化实施方案要求特制定本方案。

一、指导原则

围绕中心城市“绿、亮、美”要求，坚持规划先行、项目带动、分步推进、政策引导、市区联动的原则，选择确定一批有利于提高市民生活品质，推动城市经济发展，改善城市环境质量，提升城市品位，树立城市形象的项目，分期分批组织实施建设，把中心城市建设成为绿树繁荫、灯光璀灿、蓝天碧水、整洁有序的山水园林生态宜居城市。

二、主要工作和项目安排

（一）城市绿化

1、城市基础设施绿化及公共绿化

①、城区单位庭院绿化

 城区各机关、团体、企事业单位要按照省有关规定，完成单位庭院绿化，绿化用地不能少于总用地面积30%，对于达不到标准的单位要按所缺少面积向城市绿化行政主管部门缴纳城市绿化易地建设资金（110元/M2）。

责任单位：各街道

②、城区周边荒山及村屯绿化

规划区内的城区周边不可做耕地的荒山，通过义务植树和鼓励村民植树等办法，在今年一年内都要绿化起来，2009年全区环城荒山造林11500亩。
全区城区周边12个重点村屯内的道路和“四旁”也必须在4月20日之前完成绿化植树，达到国家和省有关标准要求。

责任单位：八道江区林业局

（二）城市美化

1.社区美化

各街道、社区办事处门前摆放盆花不少于100盆。

责任单位：各街道办事处

2.区直属单位门前及院内美化

区属沿街单位摆放盆花不少于200盆，院内摆放盆花或栽植草花不少于500盆。

责任单位：机关党工委

（三）城市亮化

1.楼型灯亮化

八道江区政府楼型灯亮化需改进，区属其他单位也应达到市楼型灯亮化要求。
三、工作步骤

（一）第一阶段（宣传发动阶段）：2009年3月20日—30日

制定“三化”工作方案，宣传发动，分解任务，明确责任。

（二）第二阶段（组织实施阶段）：2009年3月20日—2009年8月30日

1.全面完成“绿化美化亮化”各项任务；

2.美化工作由区政府督查室负责监督落实。

（三）第三阶段（验收评比阶段）：2009年9月1日—10月1日

1.建章立制，实行长效管理，巩固“三化”工作成果。

2.组织市人大代表、政协委员、社区代表对“三化”工作进行检查评比，并通报检查评比情况。

四、工作措施

(一)明确任务，责任到位

坚持“谁主管、谁负责”的原则。各单位一要按照各自工作职能和方案要求，抓好检查指导和督促落实。二要按照领导小组下达的任务，按照起点高、行动快、效果好的要求，精心组织、周密安排好本单位和本系统的各项活动，由区政府督查室负责督促检查各部门的任务落实情况。

（二）强化考核，严格奖惩

1.区“三化”领导小组不定期召开调度会，及时解决有关问题与矛盾，每月召开一次“三化”工作进展情况汇报会。

2.区“三化”领导小组办公室采取每周一抽查，每半月一检查的办法，对各单位的“三化”工作进展情况进行检查评比，每月排出前三名和末三名，并以通报形式予以表彰和评比。

3、“三化”工作与年终考评结果挂钩，对成绩突出的单位，在“三化”工作总结表彰会上予以表彰，对工作不力且工作效果不好排位在后三名的单位年终不得评为综合先进单位。

（三）广泛宣传，营造氛围

加大对“三化”活动的宣传力度。各新闻媒体要广泛宣传“三化”活动的重要意义，激发广 大市民的工作热情，把他们引导到支持、参与、监督此次“三化”工作中来。利用专题新闻和现有新闻媒体设立的专栏，对“三化”活动中表现好的予以表扬，对工作较差、行动迟缓的予以批评和曝光，形成浓厚的氛围，促进“三化”活动顺利进行。

（四）加强领导，保障实施

为把城区“三化”工作落实到实处，区政府成立白山市2009年市区绿化美化亮化工作领导小组。

组  长：费洪海    区委副书记、区长

副组长：全洪宝    区委常委、区政法委书记

成  员：沈荣生    宣传部副部长

        姜泽录    机关党工委书记
宋海霞    区财政局局长

刘醒春    区建设局局长

纪  俊    区林业局局长
焦洪武    六道江镇党委副书记

李立圃    七道江镇党委副书记

宋华仁    红土崖镇党委副书记

王彦礼    三道沟镇党委副书记

邓其友    红旗街道主任

        胥迎辉    新建街道主任

        杨成水    东兴街道主任

        郗诏彬    通沟街道主任

        唐  红    城南街道主任

        李华东    板石街道主任

        尹晓远    江北街道主任

        夏宝成    河口街道副书记

下设办公室

主  任：刘醒春

副主任：孙  华

办公室设在区建设局，联系电话：3361095
八道江区2009年绿化任务分配表

年度：2009年                                                                                                                        单位：平方米、个、%
	单   位
	绿  化  标  准
	村屯绿化

	
	绿化覆盖率
	人均占用公用绿地
	

	合  计
	35%
	
	12个村

	七  道  江  镇
	35%
	8.5平方米
	群生村

	三  道  沟  镇
	35%
	8.5平方米
	仙人洞村

	六  道  江  镇
	35%
	8.5平方米
	东村

	红  土  崖  镇
	35%
	8.5平方米
	珠宝沟村

	板  石  街  道
	35%
	8.5平方米
	新兴村

	红  旗  街  道
	35%
	8.5平方米
	上甸子村

	通  沟  街  道
	35%
	8.5平方米
	车道岭村

	新  建  街  道
	35%
	8.5平方米
	民华村

	河  口  街  道
	35%
	8.5平方米
	朝阳村

	江  北  街  道
	35%
	8.5平方米
	东岗村

	城  南  街  道
	35%
	8.5平方米
	向阳村

	东  兴  街  道
	35%
	8.5平方米
	东山村


环城荒山造林绿化任务分配表

2009年八道江区环城荒山植树造林计划表                                                                                            单位：亩、%
	实施单位
	营造林总面积
	按造林类别
	按造林种类
	按植被类型

	
	
	配套
	退耕地造林
	生态林
	经济林
	草
	其中:退耕地造林
	乔木
	灌木
	草

	
	
	
	合计
	≤5度
	6-15度
	16-20度
	20-25度
	>25
	
	
	
	生态林
	经济林
	草
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	总合计
	1500
	1500
	
	
	
	
	
	
	1500
	
	
	
	
	
	1500
	
	

	板石街道
	275
	275
	
	
	
	
	
	
	275
	
	
	
	
	
	275
	
	

	河口街道
	375
	375
	
	
	
	
	
	
	375
	
	
	
	
	
	375
	
	

	六道江镇
	295
	295
	
	
	
	
	
	
	295
	
	
	
	
	
	295
	
	

	七道江镇市郊段
	280
	280
	
	
	
	
	
	
	280
	
	
	
	
	
	280
	
	

	七道江镇太安段
	275
	275
	
	
	
	
	
	
	275
	
	
	
	
	
	275
	
	

	红土崖镇
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	10000
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